
 

旧ごみ焼却施設解体解体工事リスク分担表 

 

リスクの種類 リスクの内容 

リスク負担者  

発注者 
工事請

負業者 

共
通 

提出書類リスク  
仕様書等の誤記、提示漏れにより、発注者の要望事項が達成

されない等  
○  

契約締結リスク  
議会を含む発注者の事由により契約が結べない等 ○  

工事請負業者の事由により契約が結べない等  ○ 

計画変更リスク  発注者の指示による事業範囲の縮小、拡大等  ○  

近隣対応リスク  
解体工事施工そのものに対する住民反対運動等  ○  

上記以外のもの   ○ 

第三者賠償リスク  工事において第三者に及ぼす損害   ○ 

法令等の変更リス

ク  

本件事業に直接関係する法令等の変更等  ○  

上記以外の法令の変更等   ○ 

税制度変更リスク  
工事請負業者の利益に課される税制度の変更等   ○ 

上記以外の税制度の変更等  ○  

事故の発生リスク  工事において発生する事故   ○ 

事業の中止・遅延

に関するリスク（債

務不履行リスク）  

発注者の指示、発注者の債務不履行によるもの  ○  

工事請負業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの   ○ 

不可抗力リスク  
天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止

等 
○ △ 

環境保全リスク 

工事請負業者が実施した工事内容の不備（例えば、施工不

良）が明らかであり、当該不備に起因して周辺環境への汚染

が拡大した場合 

 ○ 

上記以外の要因により、周辺環境への汚染が拡大した場合 ○  

許認可遅延リスク 事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの  ○ 

建設着工遅延  
発注者の指示、提示条件の不備、変更によるもの  ○  

上記以外の要因によるもの   ○ 

工
事
段
階 

工事費増大リスク  
仕様書第 1章総則 5責任施工に記載範囲の事項によるもの  ○ 

上記以外の要因によるもの  ○  

工事遅延リスク  
発注者の指示変更による工事遅延 ○  

上記以外の要因による工事遅延   ○ 

一般的損害リスク  工事目的物、材料に関して生じた損害   ○ 

労働者の労働災

害含リスク 

工事請負業者が実施した工事内容の不備（例えば、ダイオキ

シン類対策、アスベスト対策）に起因して労働災害が発生した

場合 

 ○ 

廃棄物処理・汚染

土壌リスク 

廃棄物の不適切な処理で周辺環境への汚染が拡大した場合  ○ 

上記以外の要因によるもの ○  

仕様書等のリスク 
仕様書等と著しく異なる状況（地下水位）による施工負担増に

関するもの 
○  

○主分担、△従分担 

 


